



# GAL

Gerenciador de Ambiente Laboratorial

---

## Proposta de Implantação

# Levantamento da Infra-estrutura e dimensionamento

---

- 12/12/2008
  - Entrega dos formulários de levantamento de Infra-estrutura e dimensionamento
- 16/01/2009
  - Prazo final para devolução dos formulários devidamente preenchidos
- 23/01/2009
  - Divulgação do Calendário de Implantação
  - Devolução dos formulários com pendências que devem ser resolvidas antes da implantação
- 02/03/2009
  - Início das Implantações

# Critérios de Prioridade

---

- Serão definidos pela Equipe GAL (DATASUS/CGLAB)
- Divulgados junto com o calendário

# Plano de Implantação

---

- ❑ Será enviado um representante do DATASUS para verificar se todas as condições mínimas foram atendidas 20 dias antes da data marcada para implantação
- ❑ Em caso negativo, a implantação será re-agendada para o final do cronograma
- ❑ Em caso positivo, o processo de implantação será iniciado na data prevista

# Etapas da Implantação

---

- ❑ Apresentação do Sistema e suas funcionalidades
- ❑ Instalação e configuração do sistema
- ❑ Treinamento e acompanhamento da rotina do Laboratório *in loco* (*Apenas no LACEN*)
- ❑ Levantamento de críticas e sugestões
- ❑ Este processo será feito junto com os responsáveis pela Informática e pessoas do Laboratório que conheçam bem os processos e possam se tornar multiplicadores